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Työn tavoitteena oli tutustua Lahden Ranta-Kartanon maanrakennusura-
kan yhteydessä oleviin hulevesitaskuihin ja biopidätysaltaaseen ja niiden 
rakennustapoihin, sekä mahdollisesti esille tulleisiin ongelmiin. 
 
Destia Oy työn tilaajana ja suurimpana infra-alan rakentamiseen erikoistu-
neena yrityksenä haluaa olla mukana kehityksessä liittyen hulevesien kä-
sittelyn rakenneratkaisuihin. Se haluaa saada myös tietoa aiheesta, joka 
tulee olemaan mukana monissa rakennushankkeissa tulevaisuudessa. 
 
Työssä haastateltiin hankkeessa mukana olleita eri osapuolia, ja kuultiin 
heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan hankkeesta. Oma roolini toimia 
hankkeessa työnjohtajana, antoi myös hyvän näköalan hulevesirakentei-
den rakentamisesta toteutusvaiheessa.  
 
Rakennuttajan näkökulmasta näiden rakenteiden rakentamista ei koettu 
normaalia maanrakentamista vaativammaksi. Suurimmat ongelmat ovat 
rakenneratkaisujen toimivuus käytännössä ja tässä on vielä suunnitteli-
joilla vielä työtä tehtävänä. Biopidätysaltaan yhteyteen suunniteltu paikal-
laan valettava tukimuuri vaihdettiin elementtirakenteiseksi, jonka toteu-
tus osoittautui työläämmäksi, kuin oli oletettu. Tämä vaatisi lisätutkimusta 
siitä kumpi tapa olisi kustannustehokkaampi. 
 
Valistusta hulevesien käsittelystä tarvitaan lisää. USA:n Portlandissa oli 
tehty oppaita hulevesiratkaisuihin tutustumiseksi kaupunkikierroksella, 
josta voisi ottaa mallia Suomessakin. Aiheesta tiedottamista tulisi lisätä 
yleisesti ja järjestelmiä rakentaville työntekijöille. 
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The objective of this Bachelor’s thesis was to study storm water manage-
ment facilities in Ranta-Kartano earthworks project in Lahti, to document 
their building practices and the possible problems emerging.  The thesis 
was commissioned by Destia Oy which is the largest construction company 
in Finland specializing in infrastructure.  The company is willing to take a 
role in innovating storm water management. Destia will be involved in 
many earthworks projects in the future and therefore has an interest in 
getting more information about the subject. 
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ment. 
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More training on the storm water management is needed. In the USA, 
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Tässä opinnäytetyössä esiteltävään projektiin liittyvä Ranta-Kartanon alue 
on Lahden muutamaa vuotta aikaisemmin käytöstä poistetun linja-auto-
aseman ympäristössä oleva alue, joka pitää sisällään isot asfalttipäällystei-
set parkkialueet ja sekä puretun urheilutalon tontin ja entisten huoltoase-
mien tontteja. Lahden kaupunki oli päättänyt kaavoittaa alueen uudelleen 
ja alueelle olisi tarkoitus rakentaa kerrostaloja ja toimistokiinteistöjä. (ESS 
pääkirjoitus 2009; ks. myös Lassila 2013; ks. myös Lahti n.d.) 
 
Ranta-Kartanon alue on Vesijärven ja Pikkuvesijärven välittömässä lähei-
syydessä, jonne valuma-alueelta, joihin Ranta-Kartanoalue kuuluu, johde-
taan hulevedet (Björninen 2012, 4). Vesijärven ja Pikkuvesijärven veden-
laatua on vuosia pyritty parantamaan erilaisilla toimilla. Lahden kaupun-
gissa oli päätetty kiinnittää huomiota hulevesien käsittelyyn ennen niiden 
johtamista vesistöön (Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö n.d.). Ranta-Kartanon 
alueen hulevesien käsittelystä haluttiin tehdä pilotti kohde Lahdessa ja sa-
malla myös valtakunnallisesti (Björninen 2012, 4). Ranta-Kartanon huleve-
sisuunnitelman valmistumisen jälkeen on tutkimusta ja kehittämistä tehty 
myös muissa kaupungeissa. Tästä hyvänä esimerkkinä Elina Lehikoisen dip-
lomityö, jossa on tutkittu Vantaalla tehtyjä kahta toisistaan eroavaa hule-
vesiratkaisua. Kyseiseen tutkimukseen on tutustuttu seuraavassa huleve-
sien käsittelyn lähihistoriaa kertovassa luvussa. 
 
Työnantajani Destian tarve saada lisää tietoa hulevesien käsittelystä liittyy 
kaupunkirakentamisen jatkuvaan tiivistymiseen. Rakentamisen myötä, 
vettä läpäisemättömät pinnat tulevat lisääntymään, jolloin tulvariski kas-
vaa rankkasateiden aikana. Tulevaisuudessa hulevesien suodattamiseen, 
imeyttämiseen ja viivyttämiseen tullaan kiinnittämään huomiota ennen 
kuin ne johdetaan hulevesiviemäriverkostoon ja sitä kautta vesistöön. Ura-
koissa tulee myös lisääntyvässä määrin olemaan hulevesien käsittelyyn liit-
tyviä rakenteita ja osia. Destia haluaa olla myös tämän kehityksen kärjessä 
mukana ja tietoinen uusimmista hulevesien käsittelyyn liittyvistä tuot-
teista ja teknisistä toteutuksista. 
 
Työskentelin työnjohtajana huhtikuusta 2017 lähtien Destian työmaalla 
Lahden Ranta-Kartanossa. Urakka piti sisällään erilaisia hulevesien käsitte-
lyyn liittyviä rakenneratkaisuja, joihin sain perehtyä asemastani käsin. Ym-
päristöstä huolehtimisen koen itselleni tärkeäksi. Huomion kiinnittäminen 
asioihin, jotta tulevilla sukupolvillakin olisi puhdas elin ympäristö, on myös 
minun velvollisuuteni. Hulevesien käsittely ennen niiden johtamista vesis-
töön on yksi hyvä asia ympäristöolojen parantamiseksi. Kokemukseni hu-
levesien käsittelystä ennen Ranta-Kartanon hanketta oli vähäistä ja luon-
teelleni ominainen uteliaisuus ja kiinnostus tiedon ja ymmärryksen kartut-
tamiseen heräsi. Edellä mainitut asiat saivat kiinnostukseni heräämään 





2 HULEVESIRATKAISUJEN LÄHIHISTORIAA JA RANTAKARTANON ALKU 
Kuntaliiton vuonna 2008 aloittama ja vuonna 2012 julkaisema huleve-
siopas käsittelee laajalti hulevesiä ja niiden käsittelyä. Oppaan tekemisessä 
on ollut mukana myös Lahden vesilaitos Lahti Aqua. Hulevesioppaassa mai-
nitaan useiden kuntien hulevesistrategioissa vakiintumassa olevista peri-
aatteista hulevesien hallinnassa ja käsittelyssä.  Nämä periaatteet on esi-
tetty alla tärkeys järjestyksessä. 
 
1. Estetään hulevesien muodostuminen 
2. Pienennetään hulevesien määrää. Käsitellään ja hyödynnetään syn-
typaikalla 
3. Tehdään hidastavia ja suodattavia järjestelmiä ennen vesien johta-
mista eteenpäin 
4. Johdetaan hulevedet hidastus ja viivytys alueille 
5. Johdetaan vedet pois alueelta vesistöön 
 
Näiden periaatteiden hyödyntämisen antaa hulevesiopas yhdeksi ohjeeksi 
ja työkaluksi kunnille hulevesiohjelman laadintaan, jossa luodaan kunnan 
oma alueen hulevesistrategia. (Suomen Kuntaliitto 2012, 20.) 
 
Lahdessa tehtiin eri tahojen yhteistyönä hulevesiohjelma vuoden 2010 ai-
kana, jossa oli mukana Lahden kaupungin eri toimijoita, Lahti Aqua, Aalto 
yliopiston Lahden keskus Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö, Suomen ympäris-
tökeskus, Hämeen ELY keskuksen ja Helsingin yliopiston ympäristötietei-
den laitos. Hulevesiohjelma on yhtenä osana auttamassa Lahden kaupun-
kia visionsa saavuttamiseksi; olla houkutteleva ja elinvoimainen ympäris-
tökaupunki. Yhtenä tärkeänä osana tähän pyrkimykseen pääsemiseksi on 
hulevesien laadun parantaminen. (Lahden seudun ympäristöpalvelut 
2012, 4 ja 6.) 
 
Lahdessa on monia järviä, jotka ovat asukkaille tärkeitä virkistys kohteita, 
ja näihin järviin johdetaan myös hulevesiä. Hulevesien sisältämät ravin-
teet, raskasmetallit ja haitalliset kemikaalit ym. kuormittavat järvien vesis-
töä, joista varsinkin ravinteet rehevöittävät vesistöä, joka tarkoittaa levä- 
ja biomassan kasvua. Näiden seurauksena arvokalakannat heikkenevät ja 
sinileväkukinnot aiheuttavat haittaa virkistysvesien virkistys käytölle. (Jär-
veläinen, Kotakorpi & Malin 2016, 1; ks. myös Lahden seudun ympäristö-
palvelut 2012, 6.) 
 
Lisäksi hulevesiä johdetaan myös jokiin, jotka virtaavat Itämereen. Lahti on 
allekirjoittanut Itämerisitoumuksen, joka pitää sisällään lupauksen Itäme-
ren ravinnekuormien vähentämisestä. Tähän pääsemiseksi on lupauduttu 
laatimaan hulevesiohjelma, joka on jo toteutettu, ja toteuttamaan sitä 





2.1 Gerbyn asemakaava 
Ensimmäisiä hankkeita Suomessa, joissa on kiinnitetty huomiota huleve-
sien käsittelyyn, on Gerbyn asemakaava vuodelta 1983.(hulevesiopas 2012 
sivu 55). Tässä kaavassa oli kiinnitetty huomiota maankäytön maisemalli-
suuteen. Rakennukset pyrittiin sijoittamaan masto ja luonto huomioiden 
otollisimmille paikoille ja näin pyrittiin saamaan tonttien pinta-alasta säily-
mään vähintään 50 % vettä läpäisevänä. Loput vedet ajateltiin ohjattavan 
alueen sisällä olevien painanteiden kohdalle rakennettuihin lampi -ja kos-
teikko ketjuihin. Suurin osa hulevesistä kulkee avo-ojissa mereen. Hulevesi 
viemärit voitiin tehdä normaalia pienemmällä halkaisijalla, koska käytettiin 
edellä mainittua imeytystä ja lisäksi puistoalueelle suunniteltiin viivytysjär-
jestelmä. (Suomen Kuntaliitto 2012, 55.) 
 
 
Kuva 1. Gerbyn pintavesien pidätysjärjestelmä (Suomen Kuntaliitto 
2012, 57). 
2.2 Lielahden biosuodatusalue 
Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa HULE-hankkeen loppurapor-
tissa ”Kosteikkojen ja biosuodatusalueiden toimivuus hulevesien käsitte-
lyssä”, on tutkittu kosteikkojen ja biosuodatusaleen toimivuutta ja mm. 
kuinka ne suodattavat ja viivyttävät lumenkaatopaikan sulamisvesiä ennen 
niiden valumista vesistöön. 
 
Tampereen Lielahdessa tutkittiin biosuodatusaluetta, joka oli toimintata-
valtaan lähellä Ranta-Kartanoon rakennetun biopidätysaltaan toimintape-
riaatetta. Tutkimus osoitti, että suodatus todella toimi monelta osin pa-







Kuva 2. Rakennekuva Tampereen Lielahden lumenkaatopaikan bio-
suodatusalueesta (Jormola 2015, 13).  
 
 
Kuva 3. Tampereen Lielahden lumenkaatopaikan biosuodatusalue (Jor-
mola, Kasvio, Koskiaho & Ulvi, 2016, 26). 
2.3 Vantaan biosuodatus ratkaisut 
Elina Lehikoisen lopputyössä on tutkittu Vantaalla sijaitsevan kahden eri-
laisen biosuodatusalueen toimivuutta. Ranta-Kartanossa sijaitsevien hule-
vesitaskujen toiminnallinen ajatus on käytännössä samanlainen. Erovai-
suuksia on veden johtamistavassa taskuun ja irtoaineksen erottamisratkai-
suissa. (Lehikoinen 2015, 2 ja 31.) 
Koska Lehikoinen käyttää työssään biosuodatusalue nimitystä, käytetään 
myös tässä työssä hänen työtään esittelevissä kappaleissa samaa bio-







Kuva 4. Katualeen yhteyteen sijoitetun biosuodatuksen periaatekuva 
(Lehikoinen 2015, 14) 
2.3.1 Vantaan Tikkurilan Meiramitie 
Meiramitiellä Vantaan Tikkurilassa on rakennettu kahdenlaisia biosuoda-
tusalueita, nollareunakivellä ja aukollisella reunakivellä. Varsinaisen suo-
datus alueen etupuolella veden virtaus suunnasta katsottuna oli nupuki-
veys, jonka reunassa ennen suodatus aluetta oli samoista nupukivistä 
tehty viiden senttimetrin kynnys.  Irtoaines painui lammikon pohjaan, joka 
muodostui nupukiveyksen päälle. Lammikon täyttyessä ylivuotava vesi vir-
tasi kynnyksen yli suodatus alueelle. Nupukiveyksen tarkoitus oli siis toimia 
hiekanerotusalueena, josta hiekka oli helppo kerätä pois ja estää myös hie-
kan ja muun irtoaineksen kulkeutuminen erotusalueelle. Suodatusalueen 
perällä on kupukansinen ylivuotokaivo, jonka kannen korko on samassa ta-
sossa kuin nupukivestä tehty kynnys. Suodatusalueen täyttyessä kovalla 
sateella pääsee vesi tulvimaan kaivoon. Tämä toiminta periaate selviää ku-
vasta 6. (Lehikoinen 2015, 31.) 
 
Biosuodatusalueille oli istutettu erilaisia kasveja, jotta voitiin verrata eri-







Kuva 5. Tikkurilan Meiramitien kevyenliikenteenväylän ja ajoradan väliin 
sijoitetun biosuodatusalueen rakennekuva. (Lehikoinen 2015, 
31) 
 
Kuva 6. Meiramintien biosuodatusalueen pituusleikkaus. Irtoaines jää 
nupukiveykselle oikeassa reunassa. 5 cm korkean laskeutumis-
kynnyksen yli virtaa vesi suodatusalueelle keskellä. Jos veden 
pinta nousee liikaa, virtaa vesi kuvassa vasemmassa reunassa 
olevaan ylivuotokaivoon. Ylivuotokaivo näkyy hyvin kuvassa 9. 
(Lehikoinen 2015, 32.) 
 
 












Kuva 9. Meirantien biosuodatusalueen tulvimista varten on painanteen 
perälle sijoitettu ylivuotokaivo, jossa on kupukansisto (Jormola 
2015, 10). 
2.3.2 Tikkurilantie 
Tikkurilantien suodatusalue eroaa Meirantien alueesta siten, että alue on 
700 metriä pitkä ja vesi pääsee kulkeutumaan alueelle koko matkalta, 
koska ajoradan eikä kevyenliikenteen väylän reunassa ei ole reunakiviä. 
Suodatusalue on jaettu seitsemään osaan, joissa jokaisessa on rakenne hi-
venen erilainen. Näin pystyttiin tutkimaan eri rakenteiden toimivuutta ja 







Kuva 10. Tikkurilantien rakennekuva, jossa näkyy biosuodatusalue kevy-
enliikenteenväylän ja ajoradan välissä (Lehikoinen 2015, 27). 
 
 
Kuva 11. Tikkurilan tien biosuodatusalue (Jormola 2015, 10). 
2.4 Muualla maailmalla tehtyjä hulevesiratkaisuja 
Isoissa metropoleissa on vettä läpäisemättömiä pintoja niin paljon, että 
hulevesien käsittelyyn, kuten viivyttämiseen ja imeyttämiseen, panoste-
taan nykyään huomattavasti. Seuraavassa muutama esimerkki Atlantin 
valtameren takana Yhdysvaltojen New Yorkista, Portlandista ja Seattlesta. 
2.4.1 New Yorkin hulevesitaskut 
Vuonna 2013 New Yorkin ympäristönsuojeluosaston julkaisemassa vide-
ossa kerrotaan, kuinka New Yorkissa on panostettu hulevesien käsittelyyn 
rakentamalla hulevesitaskuja, jotka suodattavat, imeyttävät ja haihdutta-





sekaviemäri, joka viemärin täyttyessä rankkasateiden aikana tulvii yli joh-
taen ylitulvivat sekaviemärin vedet ja ulosteet mereen. Viimeisen kymme-
nen vuoden aikana ennen vuotta 2013 on viemärijärjestelmän päivittämi-
seen laitettu rahaa noin 8 miljardia euroa. Suunnitelmissa on investoida 
vihreään infraan 1,2 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. (New York 
City Water 2013.) 
 
Vuoteen 2013 mennessä New Yorkissa on rakennettu 130 hulevesitaskua, 
joiden tarkoitus on haihduttaa ilmaan, sekä suodattaa ja imeyttää, niihin 
kerääntyvä vesi, niin ettei sitä johdeta olenkaan viemäriin. Vuoteen 2015 
mennessä suunnitelmissa oli, että taskuja olisi kaikkiaan jo tuhansia eri 
puolilla kaupunkia. (New York City Water 2013.) 
 
 
Kuva 12. New Yorkin hulevesitaskun rakennekuva edestäpäin. Tasku on 
noin puolitoista metriä syvä. (New York City Water 2013.) 
 
 
Kuva 13. Rakennekuva sivultapäin. Kuvasta näkyy kuinka ajoradalta tuleva 
vesi virtaa sepelikaistaleen läpi, jonka tarkoitus on todennäköi-
sesti rikkoa veden virtaus ja kerätä hienoainesta, jottei se kulje 







Kuva 14. Hulevesitasku, joka on juuri rakennettu. Kuvassa näkyy hyvin, 
että taskun ympärillä ei ole tehty muita kadunrakennustöitä, 




Kuva 15. New Yorkin hulevesitasku pystyy ottamaan vastaan kerralla noin 
7 500 litraa vettä. Kuvan oikeassa reunassa näkyy ylivuotoaukko 
reunakivessä. Ylivuotoaukosta ei vielä virtaa vesi pois hulevesi-
taskusta, vaikka kasvukerroksen pinta on jo veden alla. (New 






Kuva 16. Joka paikassa ei hulevesitaskun ympärillä ole kaidetta (New York 
City Water 2013). 
2.4.2 Portlandin hulevesijärjestelmät 
Portlandissa Yhdysvaltain Oregonin osavaltiossa on kaupunki kuvaa koris-
tanut erilaiset hulevesitaskut jo vuodesta 1992 lähtien (City of Portland 
2018, A Green Street Overview). Kaupungin sivuilta löytyy jopa erilaisia kä-
vely- ja pyöräilykierrosoppaita, joiden avulla voi kävellä tai ajaa pyörällä 
kaupungilla katsomassa erilaisia hulevesijärjestelmiä (City of Portland 
2018). 
 
   
Kuva 17. Erilaisia hulevesitaskuja Portlandin kaupungissa (City of Portland 







Kuva 18. Portlandin hulevesitaskun rakennekuva (Wilkes East Neighbor-
hood 2010). 
    
 
Kuva 19. Kuvakaappaus esitteen kannesta, joka avulla voi tehdä kävely-
kierroksen nähdäkseen kaupungilla sijaitsevia hulevesijärjestel-
miä (City of Portland 2018b). 
2.4.3 Seattlen hulevesiratkaisut 
Seattlessa Yhdysvalloissa on myös tehty paljon hulevesien suodattamisen 
ja viivyttämisen eteen. Kuvassa 20 on nähtävillä yksi kaupungilla sijaitseva 








Kuva 20. Seattlessa Yhdysvalloissa sijaitseva hulevesitasku (Seattle Public 
Utilities 2017, 1). 
2.5 Ranta-Kartanon suunnitelmien elinkaari 
Vuoden 2005 syksyllä käynnistettiin idea kilpailu Ranta -Kartanon asema-
kaavasta (Etelä-Suomen Sanomat 2005). Asemakaava hyväksyttiin Lahden 
kaupunginvaltuustossa vuonna 2009 (ESS pääkirjoitus 2009). Lainvoiman 
kaava sai vasta vuonna 2012 monien valitusten jälkeen (Lahti 2015, 2). 
 
Lahden Rantakartanon ensimmäiset suunnitelmat, joissa on hulevesien kä-
sittelyyn tarkoitettujen hulevesitaskujen suunniteltu sijainti, ovat vuodelta 
2012. Samoin myös hulevesiallas ja biopidätysallas ovat suunnitelmassa 
mukana (Piironen 2012).  Kun urakka tuli tarjouspyyntövaiheeseen vuoden 
2016 lopulla, olivat altaat ja taskut edelleen suunnitelmassa mukana ja lä-







Kuva 21. Ranta-Kartanon alueen kaavakuva vuodelta 2012, jossa on ym-
päröity punaisella suunnitellut hulevesitaskut, hulevesiallas ja 
biopidätysallas (Piironen 2012). 
 
 
Kuva 22. Kartanonkadulla olevat hulevesitaskut olivat pysyneet alkuperäi-
sen suunnitelman mukaisesti paikallaan (ympyröity punaisella). 
Yksi tasku oli jätetty pois lopullisesta toteutussuunnitelmasta. 
Paalun 200 oikealla puolella ollut tasku jätettiin toteuttamatta. 
Lisäksi ulkokurviin toteutettu tasku tehtiin niin isoksi kuin viher-
alue ja viheralueen alla oleva kaapelipatteri ja kaapelikaivo an-







Kuva 23. Liikenneympyrän viereen toteutettiin alkuperäisen suunnitel-
man mukaan biopidätys allas ja Kartanokadun alkuun suunnitel-
lut kaksi hulevesitaskua toteutettiin myös (ympyröity punai-
sella). Biopidätysallasta vastapäätä suunniteltu hulevesiallas jä-
tettiin tässä urakassa toteuttamatta, mutta varaus sen toteutta-
miseen myöhemmässä vaiheessa tehtiin ja ylivuotoputket Karta-
nonkadun alitse asennettiin. (Lahden kaupunki 2017.) 
 
 
Kuva 24. Kyösti Kallion kadulle oikea puolen kolme hulevesitaskua toteu-
tettiin Uponorin kehitysvaiheessa olevilla Rain Garden vihertas-
kuilla, jotka on ympyröity sinisellä. Vasemmalla puolella alkupe-
räisestä suunnitelmasta poiketen ensimmäinen tasku jätettiin 
toteuttamatta, mutta kaksi muuta, jotka on ympyröity punai-






3 MILLAISTA OLI TOTEUTTAA RANTA-KARTANON HULEVESIRATKAISUT 
Nykyään kaupungeissa rakennetaan yhä tiiviimmin, joka on yhtenä asiana 
ollut luomassa tarvetta hulevesien käsittelylle. Valuma-alueen, johon 
Ranta-Kartanon alue kuuluu, hulevesiä on tutkittu ja niissä on todettu ole-
van varsin suuria fosforimääriä. Lahden hulevedet ovat yksi suurimpia Ve-
sijärven Enonselän, jonka rannalla Lahti sijaitsee, kuormittajia. Hulevesirat-
kaisuihin perehtyminen on ajankohtaista ja sille on selkeä tarve. (Järveläi-
nen, Kotakorpi & Malin 2016, 6.) 
 
Työn tavoitteena on tutustua hulevesien käsittelyssä käytettäviin ratkai-
suihin Ranta-Kartanossa eri vaiheissaan suunnittelusta toteuttamiseen. 
Työn tilaajan Destian puolesta, tarve opinnäytetyöhön oli saada tehdystä 
projektista, siinä toteutetuista erilaisista hulevesien käsittelyjärjestelmistä 
sekä niiden rakentamisesta ja toimintaperiaatteista, koottua tietoa. Tar-
koitus on myös dokumentoida mahdollisia rakennusvaiheessa esiin nous-
seita ongelmia. Destian pyrkimyksenä on olla omalta osaltaan kehittä-
mässä ja vaikuttamassa järjestelmien toimivuuteen. 
 
Opinnäytetyössä on haasteltu hankkeeseen liittyviä osapuolia, jotka ovat 
olleet mukana hankkeen eri vaiheissa. Lahden kaupungin osalta haastatel-
tiin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malinia ja projektisuunnittelija Juhani Jär-
veläistä. Malin on toiminut puheenjohtajana työryhmässä, jonka yhteis-
työnä julkaistiin Lahden Kaupungin Hulevesiohjelma vuonna 2012.  Hule-
vesiohjelma oli innoittajana, kun Ranta-Kartanon alueen hulevesien käsit-
telyyn haluttiin kiinnittää huomiota. 
Rakennusurakan tilaaja osapuolena oli Lahden kaupungin tekninen ympä-
ristötoimi, josta haastateltiin projekti-insinööri Erkki Härköstä, joka edus-
taa tilaajaa hankkeessa. Valvojana urakassa toimi Insinööri Eero Pystynen. 
Pystystä ja Härköstä haastateltiin yhdessä. 
 
Rakennusurakan alkuvaiheessa tilaaja päätti ottaa hankkeeseen mukaan 
Uponorin kehitysvaiheessa olevan Rain Garden nimisen suodatusaltaan 
kolmen suunnitelmissa olevan hulevesitaskun tilalle. Uponorilta haastatte-
lin kehitystyössä mukana olevia Niila Tastia ja Niko Päivistä. 
 
Kävin haastattelemassa haastateltavia pareittain heidän toimipisteillään. 
Haastateltavat kertoivat kokemuksiaan ja näkemyksiään Ranta-Kartanon 
hulevesijärjestelyistä vapaasti omasta asemastaan käsin. Haastatteluissa 
keskusteltiin projektissa ilmenneistä haasteista ja niiden ratkaisemisen ta-






4 RANTAKARTANON HULEVESIEN ERILAISET KÄSITTELYMEKANISMIT 
Ranta-Kartanon alueelle rakennettiin erilaisia hulevesien viivytys ja suoda-
tus yksiköitä, sekä Kartanonkadun, että Kyösti Kallion kadun varteen. 
Näistä hulevesiratkaisusta kerrotaan tässä luvussa. 
4.1 Kartanonkatu 
Kartanonkadun yhteyteen tehtiin kolmenlaisia eri tyyppisiä hulevesien kä-
sittely yksiköitä. Isoin näitä yksiköistä oli biopidätysallas, joka tuli Karta-
nonkadun alkuun. Seuraavaksi suurin oli iso hulevesitasku, johon johdet-
tiin vesiä kevyenliikenteenväylältä. Näiden kahden lisäksi tehtiin useita hu-
levesitaskuja. Hulevesitaskujen yhteyteen oli suunniteltu kaksi kitakaivoa, 
joiden kautta vesi johdettiin hulevesitaskuihin.  Toinen kaivo oli ajoradan 
reunakiven yhteydessä ja toinen oli suunniteltu kevyenliikenteen väylän ja 
hulevesitaskun reunalle noppakivirivin yhteyteen. Tässä oli suunnittelijalle 
käynyt ajatusvirhe, koska noppakivet olivat asfaltin tasossa, olisi kannen 
kita ollut niin sanotusti maan alla ja siis tarpeeton. Vesi pääsi valumaan 
taskuun kevyenliikenteen väylältä koko hulevesitaskun reunan matkalta 
noppakivilinjan yli. Tästä syytä päätettiin kevyenliikenteen väylän puolei-
set kitakaivot jättää pois. 
4.1.1 Hulevesitaskut 
Kartanonkadulle tehtiin 6 kappaletta hulevesi taskuja, joihin vedet johdet-
tiin reunakiveen sijoitettujen kitakaivojen kautta. Kitakaivot oli yhdistetty 
315 mm putkiin, joissa oli 90 asteen kulma ja pystyputkeen oli asennettu 
kupukansisto, joka oli korkeusasemaltaan alempana, kuin kadun pinta. Hu-
levesitasku toimi siten, että vesi tuli kitakaivoon, jossa on sakkapesä, johon 
raskaimmat ainesosat jäivät. Vesi pääsi tulvimaan kupukannen kautta hu-
levesitaskuun. Hulevesitaskussa on kasvualusta, jonka lävitse vesi imeytyy 
ja taskun pohjalle on laitettu salaoja putki, joka on liitetty kadulla taskun 
alapuolella olevaan ritiläkaivoon, jonne taskun kautta suodattunut vesi 
johdetaan. Kahteen hulevesi taskuun tehtiin myös kivipesä, jonka kautta 









Kuva 25. Kartanonkadun varressa olevien hulevesitaskujen rakenne (Lah-
den kaupunki 2017). 
 
 
Kuva 26. Kartanokadun hulevesitasku rakenteilla kitakaivosta tuleva 315 
mm yhdysputki, jonka päähän asennetaan kupukansi, näkyy ku-






Kuva 27. Edellisen kuvan hulevesitasku valmiina. Kuvaan piirretty sinisellä 
periaate veden kulusta taskun läpi tilanteessa, jolloin kaikki tas-
kuun virtaava vesi ei ehdi imeytä suodatuskerrosten läpi salaoja-
putkistoon. Kitakaivoa edeltävä reunakivi on liikahtanut heti en-
simmäisen talven aurausten yhteydessä. (Siilin 2018.) 
4.1.2 Iso hulevesitasku 
Kartanonkadulle tehtiin myös yksi iso hulevesitasku, johon hulevedet joh-
dettiin kevyenliikenteen väylältä. Toimintaperiaate on käytännössä sama 
kuin pienemmissä hulevesitaskuissa. Ylivuotokohta on madalletun reuna-
kiven kautta Kartanonkadulla sijaitsevaan ritiläkaivoon. 
 
 
Kuva 28. Kartanonkadun ulkokurviin tehtiin yksi rakennekuvan mukainen 






Kuva 29. Kartanonkadun ja Kariniemenkadun kainaloon rakennettu iso 
hulevesitasku. Kuvan keskellä näkyy kivipesä (Siilin 2018). 
4.1.3 Biopidätysallas 
Kartanonkadun alkupäähän, joka on myös korkeusasemaltaan alimpana, 
rakennettiin biopidätysallas.  Altaan kadunpuoleiseen reunaan oli suunni-
teltu graniittilaatta verhouksella teräsbetoninen tukimuuri, jotta altaan ti-
lavuutta saatiin isommaksi verrattuna, jos se olisi tehty luiskaamalla kuten 
vastakkaisella reunalla olevan kevyenliikenteen väylän puolella. Tukimuuri 
oli suunniteltu toteutettavan paikallaan valuna, mutta toteutustapa pää-
tettiin muuttaa elementtirakenteiseksi. Suoran osuuden elementit tehtiin 
2 metriä leveillä elementeillä ja kaarreosuudet 1,5 metriä leveillä. Muu-
rielementit sidottiin yläosasta hitsaamalla ne ruostumattomasta teräk-
sestä tehdyillä lattaraudoilla toisiinsa kiinni ja lisäksi elementtien väliin 
jäävä pystyrako valettiin juotosbetonilla täyteen. Muurin pituus oli 66 met-
riä. Allas on kooltaan noin 650 m². Altaaseen on tarkoitus johtaa vesiä Kar-
tanonkadun toiselle puolelle suunnitellusta hulevesialtaasta, jota ei toteu-
tettu tässä urakassa. Hulevesialtaan suuruutta ja tarkkaa rakennetta ei 
vielä tiedetty, koska alueelle tulevista kiinteistöistä ei vielä ollut tietoa. Hu-
levesialtaan tilalle rakennettiin väliaikainen suunniteltua huomattavasti 
pienempi hulevesiallas, josta vedet johdetaan biopidätysaltaaseen. Väliai-
kaisesta hulevesialtaasta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
Kartanonkadun alitse rakennettiin kolme 315 mm putkea varaukseksi tule-
vaa hulevesiallasta ja sieltä biopidätysaltaaseen johdettavaa vettä varten. 
Väliaikaisesta hulevesialtaasta vesi johdettiin ritiläkaivon kautta yhteen 
315 mm biopidätysaltaaseen johtavaan varausputkeen. 
 
Biopidätysaltaan pohjalle istutettiin kasveja ja tehtiin alueita, jossa oli pyö-
reitä luonnonkiviä. Kivien alle asennettiin geoverkko, joka esti kivien pai-
numisen verkon alla olevaan salaojasoraan. Kasvillisuuden alla oli noin 50 
cm kasvualustaa, joka alle laitettiin suodatin kangas ja suodatinkankaan 
alla oli taas salaojasoraa. Salaojasora kerrokseen tehtiin salaojaputkisto, 





altaan päähän tehtiin myös ylivuotoputki, jos allas jossain tilanteessa mei-
naisi täyttyä pääsi vesi purkautumaan hulevesiviemäriin putkea kautta. 
 
 
Kuva 30. Kartanokadun alkupäähän sijoitettu biopidätysallas. Altaan ka-
dunpuoleisiin reunoihin sijoitettiin tukimuuri. Kuvassa näkyy 
myös 315 mm putket, joita pitkin on tarkoitus johtaa kadun toi-
selle puolelle myöhemmin rakennettavasta hulevesialtaasta yli-
vuotava vesi biopidätysaltaaseen. (Lahden kaupunki 2017.) 
 
 
Kuva 31. Rakennekuva biopidätysaltaasta Kartanokadun paalulta 50 (Lah-







Kuva 32. Rakennekuva biopidätysaltaasta Kartanokadun paalulta 30 (Lah-
den kaupunki 2017). 
 
 
Kuva 33. Tukimuurin elementit on asennettu. Takana oikealla toisessa tu-
kimuurielementissä näkyy ylivuotoputken pää ja vasemmalla nä-
kyy purkuputket, joita pitkin vesi johdetaan biopidätysaltaaseen 
nyt aluksi yhtä putkea pitkin väliaikaisesta hulevesialtaasta, 
mutta tulevaisuudessa kaikkia kolmea putkea pitkin myöhem-
min rakennettavasta hulevesialtaasta. Altaan pohjalla näkyy mo-
nessa kohtaa jo asennetun salaojaputkiverkoston tarkastuskai-






Kuva 34. Biopidätysaltaan pohjan muoto alkaa hahmottua ja sinne ollaan 
istumassa suunnitelman mukaisia kasveja ja pensaita. Edessä nä-
kyy pyöreistä luonnonkivistä tehty alue. Kivien alle laitettiin geo-
verkko, jottei kivet painu niiden alla olevaan salaojasoraan. 
(Ojansuu 2017.) 
4.1.4 Väliaikainen hulevesiallas 
Väliaikainen hulevesialtaan on tarkoitus toimia keruu- ja tulva-altaana käy-
töstä poistuvan Jalkarannantien osuudelta. Vedet johdetaan keskellä al-
lasta olevan sakkapesällisen ritiläkaivon kautta yhteen Kartanonkadun alle 
rakennetuista varausputkista, jotka johtavat biopidätysaltaaseen.  
 
 
Kuva 35. Väliaikaisen hulevesialtaan pohjalle on asennettu vettä pitävä 
PE-kalvo ja altaan keskellä olevan ritiläkaivon kansistoa asenne-






Kuva 36. Väliaikaisen hulevesialtaan rakenne on kerrottu sanallisesti 
suunnitelmakuvassa (Lahden kaupunki 2017). 
 
 
Kuva 37. Väliaikainen hulevesiallas valmiina. Kivien keskellä on ritiläkaivo, 
josta vesi pääsee virtaamaan putkea pitkin kuvassa takana näky-
vään biopidätysaltaaseen. (Siilin 2018.) 
4.2 Kyösti Kallion katu 
Kyösti Kallion kadulle oli ensimmäisessä suunnitelmassa sijoitettu kuusi 
hulevesitaskua. Tarjouslaskentavaiheen suunnitelmassa oli yksi hulevesi-
tasku jätetty pois. Kyösti Kallion kadun hulevesitaskut poikkesivat Karta-
nonkadun hulevesitaskuista hieman.  
 
Kolmeen hulevesitaskuun sijoitettiin Uponorin kehitysvaiheessa olevaa 
Rain Garden nimistä viivytys allasta. Nämä kaikki altaat sijoitettiin Kyösti 
Kallion kadun oikealle puolelle. Kaksi paikallaan tehtävää taskua tehtiin ka-






Vesi hulevesitaskuihin johdettiin madallettujen reunakivien kautta eikä ki-
takaivo rakennelman kautta. Muuten taskujen rakenne oli sama kuin Kar-
tanonkadulla ilman kivipesää olevissa hulevesitaskuissa. Mutta kasvualus-
tan paksuus oli puolet ohuempi, kuin Kartanonkadun vastaavissa. 
 
 








Kuva 39. Kyösti Kallion kadun kahdessa hulevesitaskussa vesi ohjattiin tas-
kuun madallettu reunakiven kautta. Samaa reittiä se myös pois-
tuu, jos tasku täyttyy esimerkiksi rankkasateella eikä kaikki vesi 
ehdi imeytyä soudattavien kerrosten läpi salaojaputkistoon. Ajo-
radalla ei ole vielä pinta asfalttia, josta johtuen madallettu reu-
nakivi näyttää olevan asfaltin pintaa korkeammalla. (Siilin 2018.) 
4.2.2 Rain Garden 
Rain Gardenissa on etuosassaan sakkapesä, jossa karkeampi aines kuten 
hiekka pyritään erottamaan hulevedestä. Tämän jälkeen vesi ohjataan tas-
kun tulva-altaaseen, jossa pinnalle on istutettu kasveja kasvualustaan ja 
sen alle kolmea eri suodattavaa ainesta, joiden on tarkoitus saada suoda-
tettua mahdollisimman paljon haitallisia aineita pois vedestä muun mu-
assa fosforia. Jokaiseen Rain Gardeniin laitettiin hiukan erilainen suodatin 
kerroksen koostumus. Taulukossa 1 kerrotaan jokaisen Rain Gardenien ra-
kennekerroksien koostumus. Helsingin yliopiston Lahden yksikkö tulee tut-
kimaan ja seuraamaan täytemateriaalien puhdistuskykyä. 














Kuva 41. Rain Gardenin täyttö käynnissä. Tässä lisätään biohiilikerrosta. 
Kuvassa näkyy myös ankkurilevyt, joilla altaanaan maasta ylös 







Kuva 42. Rain Gardenia reunustetaan Graniitti laatoilla. Kaikkia suodatus-
kerroksia ei ole vielä asennettu. Altaan takaosassa näkyy yli-
vuoto kaivo. (Siilin 2018.) 
 
Kuva 43. Rain Gardenin on asennettu ja reunustettu graniitti laatoilla. 
Kaikki suodatin kerrokset on asennettu ja kasvit istutettu. Ku-
vasta näkyy hyvin, miten reunakivi altaan edessä on madallettu, 
jotta vesi pääsee virtaamaan altaaseen.  Laatikon takareunassa 
näkyy koko laatikon levyinen ritilä, josta vesi virtaa sisään sakka-
pesään, jossa hiekka ja muut isommat partikkelit jäävät sakkape-
sän pohjalle ja vesi tulvii kasvukerroksen päälle, jossa kasvit kas-






Kuva 44. Rain Gardeneita ensimmäisen talven jälkeen. Kuvan alareunassa 
oleva ritiläkansi, jonka kautta veden pitäisi kulkeutua altaan etu-
osassa olevaan hiekanerotuskaivoon, on peittynyt hiekasta ja 
lehdistä. Myös altaaseen on heitetty kaikennäköistä roskaa, jopa 
koiran kakkapusseja. Vasemman puoleisessa kuvassa olevan 
Rain Gardenin kasvualustan pinta on painunut talven jäljiltä 10-
15 cm. Kuvassa näkyy myös työmaa aitaa, jolla altaat aidattiin 
heti valmistumisen jälkeen, kun todettiin kasvualustan pinnan 
olevan niin syvällä, että loukkaantumisriski oli niin ilmeinen al-
taaseen putoamisen seurauksena. Lopullinen aitaratkaisu on 








Opinnäytetyössä pyrittiin hankkimaan tietoa Ranta-Kartanon hulevesijär-
jestelyissä käytetyistä erilaisista ratkaisuista; niiden toimivuudesta ja mil-
laisia ne ovat eri osapuolien kannalta toteuttaa. Ranta-Kartanon hankkeen 
matka kaavoituksesta suunnittelijan pöydälle ja varsinaiseen toteutukseen 
oli monen vuoden prosessi.  
 
Tässä lopputyössä tarkasteltiin myös Suomessa ja Yhdysvalloissa aiemmin 
toteutettuja hulevesiratkaisuja. Mielenkiintoista oli huomata esimerkiksi 
Elina Lehikoisen diplomityössä tutkimuskohteena Vantaalla olevien hule-
vesitaskujen erilainen toteutustapa verrattuna Lahden Ranta-Kartanoon. 
Pääsin syventymään erilaisiin ratkaisuihin, joiden päämääränä oli sama 
asia eli viivyttää ja suodattaa hulevesiä. 
 
Malinin ja Järveläisen haastattelussa tuli esiin Ympäristöministeriön hanke, 
jossa valuma-alueen vedet, johon Ranta-Kartanokin kuuluu, tullaan jat-
kossa johtamaan varalla olevaa purkuputkea pitkin Porvoon joen rannalla 
olevaan suodatus alueeseen, jossa on biosuodatusalue ja tasausallas. Näin 
hulevedet saadaan vielä paremmin puhdistettua ennen niiden johtamista 
Porvoon jokeen ja sitä kautta Suomenlahteen. (Malin & Järveläinen, haas-
tattelu 26.2.2018.) 
 
Pystynen pohti Kyösti Kallion kadun varrella olevien hulevesitaskujen reu-
nakivi ongelmaa. Niihin oli suunnitelmien mukaan tehtävä kaksi erillistä 
nollanäkymällä olevaa reunakivimadallusta hulevesitaskua kohti. Ensim-
mäinen veden sisäänmenoa varten ja toinen ylitulvimistilanteessa halli-
tulle veden pois pääsylle. Taskut olivat pituussuunnassaan vain noin viiden 
metrin pituisia. Ratkaisuksi päätettiin, että tehdään vain yksi aukko. Taskun 
täyttyessä kovalla sateella ei aukosta enää virtaa vettä altaaseen vaan liika 
vesi virtaa katua pitkin seuraavalle ritiläkaivolle. (Pystynen & Härkönen, 
haastattelu 27.2.2018.) 
 
Kaikkien haastateltavien kanssa pohdittiin hulevesitaskujen toimivuutta 
talvisaikaan ja varsinkin keväällä, kun lumet alkavat sulaa. Hulevesitaskui-
hin oli aurauksen seurauksena kasaantunut paljon lunta, joka oli jäätynyt 
ja veden läpipääseminen paksun jääkerroksen läpi on voi olla hyvin vä-
häistä. 
 
Rain Gardenien osalta ilmeni altaan pidemmän sivun taipumista, kun sen 
ympäristöä tiivistettiin. Vaikka altaan yläreunaan oli tehty kaksi senttimet-
riä paksu ja 30 senttimeriä leveä reuna vahvike, antoi se silti vähän periksi. 
Altaiden ympärille tehtiin kiveys graniittilaatoista, joiden oli tarkoitus no-
jata altaan reunassa olevaan listamaiseen kaistaleeseen. Laattojen asen-
nuksen yhteydessä oikaistiin listan vierustaa maakostealla betonilla, jotta 
kivien reunalinja saatiin suoraksi. Kuinka hyvin tämä rakenne saadaan py-






Rain Gardenien ympäristön valmistuttua todettiin ongelmallisen syväksi al-
taan kasvualustan pinta suhteessa vieressä kulkevaan kevyenliikenteen-
väylään. Tämän ongelman ratkaisemiseksi päätettiin lisätä Rain Gardenien 
ympärille suoja-aita, joka on vielä suunnittelijan pöydällä. Uponorin Niila 
Tast kertoi haastelussa heidän ideansa Rain Gardenin vierustan tekota-
vaksi. Ajoradan ja kevyenliikenteenväylän välistä reunakivilinjaa olisi jat-
kettu myös Rain Gardenien kohdalla. Ja tehty altaan ympärille nurmialue. 
Reunakiven näkymä olisi sama, kuin muualla eli 12 cm. Tastin mielestä 
tämä ratkaisu olisi ollut selvästi erottuvampi, kuin kallistettu graniittilaatta 
reuna, joka ei rajaa aluetta niin hyvin erilliseksi. (Tast & Päivinen, haastat-
telu 28.2.2018.) 
 
Tutustuessani Yhdysvalloissa tehtyihin hulevesitaskuihin kiinnitin huo-
miota taskujen syvyyteen ja mahdollisiin suoja kaiteisiin. Sieltä löytyi pal-
jon kaiteettomia ja Ranta-Kartanon Rain Gardenien kanssa saman syvyisiä 
hulevesitaskuja. Portlandin kaupungin sivuilta löytyneissä kuvissa näkyy, 
kuinka taskujen vieressä on varsin kapea jalkakäytävä ja hulevesitaskua 
ympäröivä reunakivi on hyvin matala, sekä taskun maanpinta huomatta-
vasti syvemmällä, kuin jalkakäytävän pinta.  Yhdysvalloissa ei ilmeisesti 
koeta ongelmaksi näitä asioita, eikä pelätä kenenkään loukkaavan itseään 
niissä. Suurten vahingonkorvausten ”luvatussa maassa” tämä tuntuu eri-
koiselta. Ranta-Kartanon Rain Garden hulevesitaskujen kohdallahan pää-
dyttiin siihen, että kaiteet on rakennettava niiden ympärille mahdollisten 
vahinkojen estämiseksi. 
 
Talven jäljiltä Rain Gardenit näyttivät varsin siivottomilta. Niihin oli heitetty 
kaikenlaista roskaa, joka näkyy hyvin kuvassa 44. Altaan etuosassa sijait-
seva ritiläkaivon kansi oli yhdessä Rain Gardenissa tukkeutunut lähes täy-
sin lehdistä ja hiekasta, jonka seurauksena vesi ei pääse vapaasti virtaa-
maan erotuskaivon kautta altaaseen, vaan todennäköisesti kannen täysin 
tukkeutuessa, virtaa sen yli suoraan altaaseen ja kuljettaa mukanaan kai-
ken kiintoaineksen ja tukkii myös mahdollisesti altaan kasvukerroksen pin-
nan ja estää näin veden imeytymisen kerrosten läpi. 
 
Jotta Rain Gardenit toimisivat suunnitellulla tavalla, tarvitsevat ne huoltoa 
säännöllisesti, jolla ritilöiden tukkeutuminen estetään ja roskat poistetaan 
altaasta. Yksi parannusratkaisu voisi olla myös isompiaukkoinen ritiläkansi, 
jolloin irtoaines, lehdet ja hiekka pääsevät varmemmin kulkeutumaan hie-
kanerotuskaivoon. 
 
Tukimuurin rakentaminen elementeistä osoittautui haastavammaksi, kuin 
oltiin kuviteltu. Elementtien paikalleen asentamista ei voitu suorittaa nos-
turilla tai isolla kuorma-autossa olevalla nosturilla, koska muurin asennus-
paikka osoittautui niin kapeaksi, etteivät ne mahtuneet siihen. Muurin 
asennus jouduttiin tekemään tela-alustaisella kaivinkoneella, jonka puo-
min liikkeet eivät ole niin herkkiä ja rauhallisia, kuin nosturilla pystytään 





asennettavia graniittilaattoja varten piti olla asennus taso, joka ottaa vas-
taa kivien painosta tulevan pystykuorman. Taso valettiin erikseen molem-
mille puolille muuria ja niille tehtiin muotit muurin kylkeen. Aikaa meni siis 
muurin rakentamiseen huomattavasti enemmän, kuin oltiin ajateltu. Tämä 
myös varmasti vaikutti siihen, että paikallaan valetun muurin ja elemen-
teistä rakennetun muurin kustannukset ovat lähempänä toisiaan, kuin 
mitä suunnitelmamuutoksella pyrittiin. Kumpi toteutustapa on taloudelli-
sesti ja ajallisesti järkevämpi toteuttaa vaatisi lisätutkimista. 
 
Muuri oli liikkunut talven aikana saumoista useasta kohtaa hieman. Liikku-
miskohtiin päätettiin tehdä liikuntasaumat. Alkuperäisessä suunnitel-
massa oli liikuntasaumoja vain yksi. Tulevaisuus näyttää kuinka suurta liik-
kumista muurissa tapahtuu ja onko siitä näkyvää haittaa sen visuaaliselle 
ilmeelle. 
 
Työn yhtenä tarkoituksena selvittää, millaista on toteuttaa hulevesiratkai-
suja, voisi kiteyttää Pystysen ja Härkösen haastelussa heidän sanomaansa 
lauseeseen: ”Varsinaisten hulevesiratkaisujen rakentaminen ei poikkea 
normaalista maanrakentamista, kunhan suunnitelmat ovat hyvin mietitty 
loppuun.” Tämä oli myös oma kokemukseni työnjohtajan asemastani käsin 
katsottuna.  
 
Väliaikaisen hulevesialtaan rakennusohjeessa oli luettelon omaisesti ker-
rottu millaisia kerroksia ja rakenteita altaaseen haluttiin tehtävän ks. kuva 
36. Tämä on hyvä esimerkki sanonnasta ”yksi kuva kertoo enemmän, kuin 
tuhat sanaa.” Työn toteuttajat tulkitsivat kaivon kannen asennuskoron 
niin, että se oli samassa tasossa kuin ylin rakennekerros, vaikka tarkoitus 
oli asentaa kaivo pohjalla olevan vettä pitävän kalvon tasoon. Nyt vesi jäi 
seisomaan altaaseen, ja tästä syystä allas jouduttiin korjaamaan. Todennä-
köisesti, jos altaasta olisi piirretty poikkileikkauskuva, olisi haluttu toteu-
tustapa tullut paremmin selville. 
 
Yksi mielenkiitoinen asia hulevesirakenteita tehdessä oli käytännön toteu-
tusta tehneiden työntekijöiden epäilevä asenne rakenteiden toimivuutta 
kohtaan. Selvästi olisi paljon tarvetta asiasta tiedottamiselle, kuinka tärke-
ästä ja jokaista ihmistä koskettavasta asiasta on kysymys. Hulevesien käsit-
telyllähän pyritään vaikuttamaan meidän kaikkien elinympäristön puhtau-
teen. 
 
Yhdysvaltojen hulevesiratkaisuihin tutustuessani törmäsin Portlandin kau-
pungin sivuilla oppaisiin, joiden avulla voi tehdä kaupungilla kävely- tai 
pyöräilykierroksen, jonka varrella voi nähdä erilaisia huleveden käsittely-
järjestelmiä. Mielestäni tämä on aika edistyksellistä, että kaupungin katu-
jen varrella sijaitsevat erilaiset hulevesiratkaisut katsotaan nähtävyydeksi. 
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